

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения Дубровская  
основная общеобразовательная школа



Ю.Е.Вьюров  
\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Дорожная карта**

**действий по созданию и функционированию  
Центра образования естественно-научной и технологической направленности  
«Точка роста» на базе МБОУ Дубровская ООШ.**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	ответственные
1	Согласование Центра «ТОЧКА РОСТА»	Акт	апрель 2024	рабочая группа
2	Согласование перечня оборудования Центра – «Точка роста».	Согласование перечня оборудования для обновления материально-технической базы	апрель 2024	директор
3	Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Акт	апрель 2024	директор
4	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра «Роста».	Письмо и акт в адрес Отдел образования Фировского М.О.	апрель 2024	рабочая группа
5	Проведения ремонтных работ в помещениях Центра приведения площадок МБОУ Дубровская ООШ в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Отремонтированный кабинет Центра	апрель 2024 г	директор
6	Завершение ремонта, приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет директора школы	01.05. 2024 г.	директор
7	Подготовка помещений Центра в утверждении для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком	Помещение Центра соответствующее типовому дизайну и проекту зонирования	апрель-май 2024 г.	директор
8	Правовое обеспечение создания и функционирования центра: - издание приказа о создании центра; - должностные инструкции; - назначение руководителя центра	Приказ о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями	март 2024	директор

9	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы в связи с функционированием Центра	График работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы	июнь 2024	директор
10	Утверждение Положения о деятельности Центра в учреждении	Положение о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями	апрель 2024	директор
11	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	приказ	апрель 2024	директор
12	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области.	Свидетельство о повышении квалификации	апрель-август 2024	заместитель директора (УВР)
13	Анализ и подбор кадрового состава Центра обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Отчет по программам переподготовки кадров	апрель-август 2024	заместитель директора (УВР)
14	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	апрель-май 2024	директор
15	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	приказ о зачислении обучающихся	Август-сентябрь 2024	заместитель директора (УВР)
16	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	приказ о направлении в командировку	По плану	директор
17	Открытие Центра «Точка Роста»	Информационное освещение в СМИ	Апрель 2024	директор
18	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Анализ анкетирования	Ноябрь-декабрь 2024г.	заместитель директора (УВР)